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CAPITOLO 1 -  Quadro introduttivo 

I 30 programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), di cui 
al decreto-legge n. 59 del 2021, sono destinatari di risorse per complessivi 30.622,46 
milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, e sono ripartiti in 24 programmi “del Piano” 
(c.d. esclusivi), per un importo di 19.368,85 milioni di euro e  6 programmi“cofinanziati” 
PNRR-PNC, per un importo di 11.253,61 milioni di euro. 

Come noto, in attuazione dell’articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge 59 del 
2021, gli obiettivi e la disciplina attuativa dei programmi del PNC sono contenuti nel 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 (Programmi del 
Piano) e nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° agosto 2022 (Programmi 
cofinanziati).  

Il presente report riporta lo stato di avanzamento degli obiettivi e degli adempimenti 
relativi al secondo trimestre 2023 per i programmi “del Piano”; per i programmi che non 
presentano obiettivi per tale trimestre, il report fornisce un aggiornamento 
sull’avanzamento rispetto all’obiettivo immediatamente precedente. 

Va segnalato, preliminarmente che l’articolo 7, comma 1, del d.l. 13 del 2023 ha 
previsto un aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali di cui all'allegato 1 del DM 
MEF 15 luglio 2021, da attuare con decreto MEF di concerto con l’Autorità politica 
delegata in materia di PNRR “ferma restando la necessità che siano assicurati il rispetto del 
cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione 
europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli 
interventi del PNC.[…]”.  

A seguito del confronto con le Amministrazioni titolari, è stato quindi predisposto 
uno schema di decreto con i cronoprogrammi aggiornati, tuttora in corso di esame da 
parte dell’amministrazione concertante. 

Conseguentemente, in assenza di un cronoprogramma aggiornato, gli obiettivi di 
riferimento rimangono quelli individuati nell’Allegato 1 al decreto MEF del 15 luglio 2021. 
I dati evidenziano, rispetto alla situazione registrata nei trimestri precedenti, un maggiore 
ritardo nel rispetto delle scadenze. 

Con riferimento invece ai programmi c.d. “cofinanziati”, si segnala che il relativo 
monitoraggio è in corso di attivazione attraverso nuove funzionalità del sistema di 
monitoraggio del PNNR (REGIS), e in virtù delle peculiarità amministrative e gestionali che 
caratterizzano tali interventi, sono state effettuate interlocuzioni con le Amministrazioni 
titolari volte a implementare il corredo informativo dei singoli progetti, con l’obiettivo di 
fornire a partire dal report relativo al III trimestre 2023 anche le informazioni relative 
all’andamento di tali programmi. 
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CAPITOLO 2 -  I dati di monitoraggio 

I 24 programmi “del Piano”, di cui al DM MEF 15 luglio 2021, ammontano 
complessivamente a 19.368,85 milioni di euro. 

A marzo 2023 il sistema di monitoraggio censiva 3.713 interventi identificati da 
codice unico di progetto (CUP) con associato un finanziamento di circa 15,47 miliardi di 
euro. Al 30 giugno 2023, risultano invece censiti a sistema 4.008 interventi (con un 
incremento rispetto al trimestre precedente di circa l’8%) ai quali risulta associato un 
finanziamento complessivo a carico del PNC di circa 16,25 miliardi (aumento pari al 5% 
rispetto al trimestre precedente). L’amministrazione cui è riconducibile il maggior numero 
di interventi risulta il MIT, con oltre duemila CUP dislocati sull’intero territorio nazionale. 

La disponibilità di dati accurati e aggiornati automaticamente si fonda 
sull’interoperabilità del sistema con altre banche dati o sistemi (ad esempio ANAC per le 
gare e SIOPE+ per i pagamenti) che raccolgono le informazioni durante la normale attività 
amministrativa dei soggetti attuatori nel rispetto del principio di unicità dell'invio – peraltro 
rafforzato nel nuovo codice dei contratti - e senza un incremento dei costi amministrativi. 
In tal modo, la disponibilità di dati certi e automatici semplifica l'analisi e la valutazione 
delle performance degli investimenti favorendo altresì la tracciabilità ed evitando 
duplicazioni.  

Il monitoraggio che produce automaticamente i dati incrociando vari sistemi 
costituirebbe in effetti un elemento essenziale dell’obiettivo di garantire il buon 
andamento e la trasparenza del PNC ed è di utilità sia per l'Amministrazione centrale 
titolare dei programmi che per i soggetti attuatori. 

In tal senso proprio per favorire una corretta implementazione dei sistemi le 
Amministrazioni centrali e i soggetti attuatori hanno ricevuto un supporto mirato, che ha 
abbracciato un'ampia gamma di attività finalizzate a fornire strumenti ed assistenza 
tecnica e a sviluppare le relative capacità operative.   

Ciò premesso, deve tuttavia segnalarsi che è stato rilevato un basso livello di 
alimentazione dei dati presenti nel sistema di monitoraggio, dovuto al non corretto 
adempimento da parte dei soggetti attuatori titolari dei CUP dell’obbligo di alimentazione 
dei sistemi, nonostante i solleciti inviati da alcune Amministrazioni titolari per i programmi 
di rispettiva competenza, e ai fini della presente verifica sul raggiungimento degli obiettivi 
previsti, si è reso necessario attivare un confronto serrato con le singole Amministrazioni 
sulle risultanze del sistema informativo, anche attraverso un’analisi incrociata dei dati e la 
richiesta di supporti documentali. 

L’aggiornamento del presente report, conseguentemente, è stato predisposto sulla 
base dei dati comunicati dalle Amministrazioni, seppur deve segnalarsi che per tre 
programmi (C.5- Strade sicure A24-A25, C.6 Strade sicure rete viaria principale e C.12 
Strategia nazionale aree interne) l’Amministrazione titolare non ha fornito riscontro alle 
richieste di elementi informativi, per cui i dati rappresentati sono stati elaborati 
esclusivamente sulla base di quanto ricavabile dai sistemi di monitoraggio RGS (BDAP-
MOP). Analogamente anche per l’investimento 1.1 del programma E.1- salute, ambiente, 
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biodiversità e clima i dati riportati sono quelli ricavati dal sistema di monitoraggio, in 
quanto i dati trasmessi sull’avanzamento dell’investimento non hanno consentito un 
puntuale riscontro rispetto agli obiettivi previsti dal DM MEF 15 luglio 2021. 
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CAPITOLO 3 -  Dettaglio sullo stato degli obiettivi del II 

trimestre 2023 

Alla scadenza del 30 giugno 2023 (T2 2023), il DM MEF 15 luglio 2021 prevede 23 
obiettivi ripartiti tra le diverse Amministrazioni come rappresentato nella figura 1. 

Figura 1. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all’allegato 1 del DM MEF del 
15.07.2021. 

 

In via generale si evidenzia, rispetto alla situazione registrata nei trimestri precedenti, 
un maggiore ritardo nel rispetto delle scadenze. Il 39% degli obiettivi del II trimestre 2023, 
infatti, risulta non conseguito. Di seguito la rappresentazione grafica. 

Figura 2. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all’allegato 1 del DM MEF del 
15.07.2021, dei dati presenti in BDAP e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni. 
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CAPITOLO 4 -  Ripartizione territoriale delle risorse aggiornata 

al 30 giugno 2023 

Si riporta di seguito un aggiornamento della distribuzione regionale delle risorse 
relative ai programmi indicati nel DM MEF del 15 luglio 2021 (circa 19,37 miliardi di euro) 
sulla base dei dati presenti nel sistema di monitoraggio. Risultano assegnate a specifici 
progetti identificati da CUP risorse per circa 16,25 miliardi di euro (inclusi gli interventi 
localizzati su più Regioni), al netto di circa 3,12 miliardi di euro il cui iter di ripartizione non 
è ancora concluso o che per loro destinazione non sono ex ante territorialmente ripartibili.  
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Regioni Importo (in mln di euro) 

Abruzzo 1.316 

Basilicata 136 

Calabria 586 

Campania 1.791 

Emilia-Romagna 608 

Friuli-Venezia Giulia 578 

Lazio 1.486 

Liguria 852 

Lombardia 880 

Marche 513 

Molise 94 

Piemonte 442 

Puglia 908 

Sardegna 539 

Sicilia 1.147 

Toscana 803 

Trentino-Alto Adige 82 

Umbria 185 

Valle d’Aosta 22 

Veneto 682 

Totale risorse ripartite tra le Regioni 13.649 

% risorse ripartite localizzate al SUD  47,7% 

Interventi localizzati su più Regioni 2.603 

Altri interventi da ripartire/non ripartibili  3.117 

Totale DM MEF 15 luglio 2021 19.369 
 



PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR - REPORT N. 8: ADEMPIMENTI E ATTIVITÀ AL 30 GIUGNO 2023 

9 

CAPITOLO 5 -  Il Fondo opere indifferibili per il PNC  

Come segnalato nei precedenti report, per fronteggiare gli incrementi dei costi dei 
materiali da costruzione l’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 50 del 2022 ha istituito 
il Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, successivamente rifinanziato anche dalla legge 
di bilancio per il 2023. 

Le risorse sono state assegnate, nel corso del 2022 e del 2023, con specifici provvedimenti 
del Ragioniere Generale dello Stato, che si riportano di seguito:  

 Decreto R.G.S. 52 del 2 marzo 2023 - Assegnazione definitiva per interventi 

PNC FOI 2022; 

 Decreto R.G.S. del 28 marzo 2023 - Procedura di Recupero 2022;  

 Decreto R.G.S. 124 del 13 marzo 2023 - Procedura Semplificata I semestre 

2023; 

 Decreto R.G.S. 154 del 19 maggio 2023 - Procedura Ordinaria I semestre 

2023; 

 Decreto R.G.S. 175 del 11 luglio 2023 - Procedura Semplificata II semestre 

2023. 

Si precisa che le risorse del FOI 2023 sono da confermare in esito alla verifica dell'avvenuto 
avvio delle procedure di riferimento. Di seguito un riepilogo delle risorse assegnate: 

 

 

 

Programma 
PNC 

FOI 2022 FOI 2023 TOTALE 
COMPLESSIVO 

ORDINARIA RECUPERO SEMPLIFICATA ORDINARIA SEMPLIFICATA 

363.811.556,93 € 28.080.368,00 € 181.342.124,25 € 229.151.554,63 € 17.609.305,17 € 819.994.908,98 € 

PNC-B.1 93.526.903,44 € 11.398.264,30 € 48.320.281,19 € 151.295.803,77 € 959.082,35 € 305.500.335,05 € 

PNC-C.3 7.933.230,17 €     7.933.230,17 € 

PNC-C.7 59.347.195,35 €   55.798.813,43 €  115.146.008,78 € 

PNC-C.9 4.137.000,00 €   11.786.581,63 €  15.923.581,63 € 

PNC-C.11 2.416.266,18 €   1.552.315,96 €  3.968.582,14 € 

PNC-C.12   4.751.525,01 €  8.534.055,01 € 13.285.580,02 € 

PNC-C.13 108.941.115,45 € 16.682.103,70 € 41.525.318,06 € 1.098.683,22 € 7.176.167,81 € 175.423.388,24 € 

PNC-D.1   86.744.999,99 €  940.000,00 € 87.684.999,99 € 

PNC-E.1 442.580,80 €     442.580,80 € 

PNC-E.2 75.227.265,54 €     75.227.265,54 € 

PNC-G.1 11.840.000,00 €   7.619.356,62 €  19.459.356,62 € 
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Allegato 1  

Programmi e interventi del PNC 

 

Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

A.4 - Ecosistemi per 
l’innovazione al Sud in 
contesti urbani 
marginalizzati 

PCM: 

Min. affari 

europei, coesione 

e PNRR 

350,00  II trimestre 2023 

Avvio dei lavori in tutti gli 

HUB. 

Parzialmente conseguito 

Sono state sottoscritte 18 convenzioni 

per complessivi 244,24 milioni di euro. 

Per circa il 60% dei 18 interventi 

identificati da CUP è stato comunicato 

l’avvio dei lavori. 

II/2026 

Fine dei lavori 

B.1 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 

B.1.1 - Città e paesi sicuri, 
sostenibili e connessi 

PCM: 

Commissario 

sisma 2016 

Dip. "Casa Italia"  

Struttura di 

missione sisma 

1.080,00 IV trimestre 2022 

Aggiudicazione e avvio dei 

lavori. 

II trimestre 2023  

Nessun adempimento 

previsto. 

Il precedente obiettivo risulta ancora 

parzialmente conseguito. 

Su 823 interventi con CUP sono avviati 

(in alcuni casi anche conclusi) lavori 

per 644 progetti, pari al 78% del 

totale. 

IV/2023 

25% dei SAL 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

B.1.2 - Rilancio economico 
e sociale 

2009. 
700,00  IV trimestre 2022 

Approvazione da parte dei 

soggetti attuatori delle 

istanze presentate e 

concessione dei 

finanziamenti. 

II trimestre 2023  

Nessun adempimento 

previsto. 

 

Il precedente obiettivo risulta 

parzialmente conseguito. 

Assegnati 105 mln a specifici progetti 

individuati da CUP. 

Per ulteriori 350 mln sono stati 

adottati gli elenchi di contributi 

concedibili/ progetti finanziabili, con n. 

11 ordinanze del 2023, relative alle 

misure B1, B2 e B3. 

L’amministrazione ha riferito che sono 

in corso di adozione ulteriori 

provvedimenti per l’assegnazione della 

totalità delle risorse.  

IV/2023 

Relazione da parte dei 

soggetti attuatori che 

attesti l’utilizzo di 

almeno il 25% del 

valore finanziario dei 

progetti/iniziative 

C.1 - Rinnovo delle flotte di 
bus, treni e navi verdi - Bus 

MIT 600,00  
 

III trimestre 2022 

Sottoscrizione dei contratti. 

II trimestre 2023  

Nessun adempimento 

previsto. 

 

Il precedente obiettivo risulta 

parzialmente conseguito. 

Su 66 interventi associati ad altrettanti 

CUP risultano contratti firmati o 

affidamenti diretti per 49 interventi, 

per un importo di circa 450 mln di 

euro. 

IV/2024 

50% di autobus 

acquistati 

C.2 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

C.2.1 - Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito: 

C.2.1.1 - Upgrading nuove 
navi 

MIT 500,00  II trimestre 2023 

Sottoscrizione dei contratti 

Non conseguito.  

Sono stati individuati 85 progetti, 

identificati da CUP, per un importo 

totale di 161,2 milioni di euro, Di 

questi: 

- 59 progetti hanno contratti 

stipulati per un valore di 78,86 

mln di euro; 

- 1 progetto, per circa 0,11 mln 

di euro, è in corso di verifica. 

I rimanenti 25 progetti non hanno 

contratti stipulati, e l’Amministrazione 
ha riferito che i beneficiari hanno 

comunicato la rinuncia al contributo. 

I/2025 

Consegna del 50% 

delle unità 

C.2.1.2 - Retrofit Navi IV/2024 

Consegna unità 

C.2.2 - Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni: 

C.2.2.1 - Acquisto navi MIT 60,00  II trimestre 2023 

Consegna progettazione per 

le 3 nuove unità navali veloci 

Non conseguito.  

La gara è andata deserta per cui non è 

ancora individuato il contraente. 

III/2023 

Avvio lavori 
realizzazione prima 

Unità Navale Veloce 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

C.2.2.2 - Ibridizzazione navi 
(Nave Iginia, Nave Messina, 
Acquisto nuova nave) 

MIT 20,00  II trimestre 2023 

Nessun adempimento. 

Il precedente obiettivo risulta 

conseguito. 

IV/2024 

Ibridizzazione nave 

traghetto Messina in 

esercizio 

C.2.3 - Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia: 

C.2.3.1 - Microliquefattori 
(130 mln) 

MIT 220,00  I trimestre 2023  

Avvio dei lavori. 

II trimestre 2023  

Nessun adempimento 

previsto. 

Il precedente obiettivo non risulta 

conseguito. 

Nel sistema di monitoraggio sono 

presenti 9 progetti identificati da CUP, 

per un importo di finanziamento 

complessivo di 113,847 milioni. 

I/2026 

Messa in esercizio 

microliquefattori 

C.2.3.2 - Navi bunkerine 
(90 mln) 

I/2025 

Consegna navi 

C.3 - Rafforzamento delle 
linee ferroviarie regionali 

MIT 1.550,00  II trimestre 2023 

Stipula contratti per il 100% 

dei lavori. Avvio del 100% dei 

lavori. 

 

Parzialmente conseguito.  

Sulla base delle informazioni fornite 

dall’Amministrazione, per 25 interventi 

su 28 identificati da CUP (che 

rappresentano circa il 90% del totale 

del finanziamento PNC) sussiste 

un’obbligazione giuridicamente 

vincolante. 

Sulla base delle informazioni acquisite 

dal MIT la percentuale di interventi 

avviati è circa il 43%. 

II/2025 

Completamento del 

50% degli interventi 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

C.4 - Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci 

C.4.1 - Locomotori, carri e raccordi ferroviari 

C.4.1.1 - Locomotori e carri MIT 115,00  IV trimestre 2022  

Avvio procedure di acquisto 

mezzi da parte dei beneficiari 

II trimestre 2023 

Nessun adempimento 

previsto. 

Precedente obiettivo sospeso ex art. 1 

c.8 d.l. 59/2021, in attesa 

dell’autorizzazione della Commissione 

europea. Allo stato non risultano CUP.  

IV/2023 

Consegna 50% carri 

dal costruttore al 

beneficiario 

C.4.1.2 - Raccordi ferroviari MIT 30,00  II trimestre 2022  

Trasferimento risorse a RFI per 

elettrificare i raccordi 

intermodali. 

II trimestre 2023 

Nessun adempimento 

previsto. 

Il precedente obiettivo non risulta 

conseguito. 

La procedura è stata di fatto sospesa 

in attesa dell’autorizzazione della 

Commissione europea, pervenuta a 

maggio 2023. 

III/2023 

Conclusione primo 

step lavori 

elettrificazione raccordi 

alla rete RFI 

C.4.2 - Mezzi intermodali 

C.4.2.1 - Locotrattori, 
transtainer, gru  

MIT 55,00  IV trimestre 2022 

Avvio procedure di acquisto 

locotrattori, transtainer e gru 

Il precedente obiettivo risulta 

parzialmente conseguito.  

L’amministrazione titolare ha 

III/2023 

Consegna locotrattori 

dal costruttore al 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

da parte dei beneficiari. 

II trimestre 2023 

Nessun adempimento 

previsto. 

 

comunicato che non sono stati ancora 

effettuati pagamenti poiché non si è 

ancora conclusa la raccolta della 

documentazione. È prevista la 

corresponsione del primo acconto 

entro la fine del mese di settembre. 

beneficiario 

C.5 - Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel 
(A24-A25) 

C.5.1 - Ponti e viadotti MIT 770,00 di cui:  

- 130,00 per 

monitoraggio 

dinamico; 

- 640,00 per 

interventi di 

adeguamento 

di ponti e 

viadotti 

II trimestre 2023 

60 ponti e viadotti monitorati. 

Non conseguito. 

Per l’investimento relativo al 

monitoraggio dinamico – oggetto 

dell’obiettivo al 30 giugno –, è stato 

creato 1 solo CUP (J39J20001310001, 

in condivisione con intervento 5.2 

Smart road).  

In base all’ultima estrazione dati in 

BDAP non risultano più presenti 2 CIG 

rilevati in precedenza (CIG 

90196545F1 per 230 milioni e 

9712686A09 per 12 milioni). 

IV/2023 

Avvio della procedura 

di affidamento 

(interventi strutturali) 

C.5.2 - Smart Road MIT 130,00 II trimestre 2023  

Nessun adempimento. 

Per l'intervento di Smart road è stato 

creato 1 solo CUP in condivisione con 

Monitoraggio dinamico Ponti e 

IV/2024 

Attivazione dispositivi 

Smart road sulle prime 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

Viadotti. 

Si rinvia alle informazioni riportate 

sopra. 

tratte 

C.5.3 - Traforo del Gran 
Sasso 

MIT 100,00 II trimestre 2023 

Avvio dei lavori 

Non conseguito. 

Il programma consta di 1 CUP. Non 

risultano pubblicati bandi di gara per 

cui l’obiettivo non risulta conseguito. 

IV/2025 

Collaudo / messa in 

esercizio 

C.6 - Strade sicure – 
Implementazione di un 
sistema di monitoraggio 
dinamico per il controllo da 
remoto di ponti, viadotti e 
tunnel della rete viaria 
principale 

MIT 450,00  II trimestre 2023 

Avvio dei lavori 

Non conseguito.  

Su 60 interventi individuati da CUP, in 

merito allo stato di avanzamento 
effettivo rilevato in BDAP, 6 interventi 

risultano in fase di esecuzione 

fornitura. Per gli altri, le informazioni 
sono assenti oppure non consentono 

di ritenere raggiunto l’obiettivo in 

quanto riportano una fase precedente 
all’avvio (es. progettazione o 

aggiudicazione). 

IV/2023 

Installazione dei 

sistemi di 

monitoraggio 

tecnologico e 

pianificazione delle 

priorità 

C.7 - Sviluppo 
dell’accessibilità marittima 
e della resilienza delle 
infrastrutture portuali ai 
cambiamenti climatici 

MIT 1.470,00  II trimestre 2023 

Pubblicazione da parte delle 

Autorità di sistema portuale 

dei bandi di gara per la 

realizzazione del 100% delle 

Conseguito.  

Il programma è composto da 26 

progetti, per 25 dei quali è stato 

pubblicato almeno un bando di gara. 

IV/2023 

Aggiudicazione del 

contratto per la 

realizzazione del 

100% delle opere / 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

opere/esecuzione dei lavori  esecuzione dei lavori 

da parte di tutte le 

Autorità di sistema 

C.8 - Aumento selettivo 
della capacità portuale 

MIT 390,00  II trimestre 2023 

Pubblicazione da parte delle 

Autorità di sistema portuale 

dei bandi di gara per la 

realizzazione del 100% delle 

opere/esecuzione dei lavori 

Parzialmente conseguito  

Il programma è composto da 7 

progetti, per 6 dei quali è stato 

pubblicato almeno un bando di gara. 

 

IV/2023 

Aggiudicazione del 

contratto per la 

realizzazione del 

100% delle opere / 

esecuzione dei lavori 

da parte di tutte le 

Autorità di sistema 

C.9 - Ultimo/Penultimo 
Miglio Ferroviario/Stradale 

MIT 250,00  II trimestre 2023 

Pubblicazione da parte delle 

Autorità di sistema portuale 

dei bandi di gara per la 

realizzazione del 100% delle 

opere/esecuzione dei lavori 

Parzialmente conseguito  

Il programma è composto da 7 

progetti, per 5 dei quali è stato 

pubblicato almeno un bando di gara. 

 

IV/2023 

Aggiudicazione del 

contratto per la 

realizzazione del 

100% delle opere / 

esecuzione dei lavori 

da parte di tutte le 

Autorità di sistema 

C.10 - Efficientamento 
energetico 

MIT 50,00  II trimestre 2023 

Avvio lavori 

Parzialmente conseguito.  

Sulla base delle informazioni 

disponibili, per uno dei due progetti 

sono stati avviati i lavori, mentre per 

l’altro non risulta pubblicato il bando 

II/2025 

Realizzazione di un 

deposito costiero di 

GNL 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

di gara. Realizzazione di 

banchine elettrificate 

nei quattro porti 

dell’AdSP dello Stretto 

 

C.11 - Elettrificazione delle 
banchine (Cold ironing) 

MIT 700,00  IV trimestre 2022 

Aggiudicazione del contratto 

per la realizzazione del 30% 

delle opere/esecuzione dei 

lavori da parte delle Autorità 

di sistema portuale e Avvio 

del 30% dei lavori. 

II trimestre 2023 

Nessun adempimento. 

Il precedente obiettivo risulta ancora 

parzialmente conseguito. 

Risultano affidati o aggiudicati bandi 

di gara per lavori per 8 progetti su 46. 

 

III/2023 

Pubblicazione da parte 

delle Autorità di 

sistema portuale dei 

bandi di gara per la 

realizzazione del 

100% delle 

opere/esecuzione dei 

lavori 

C.12 - Strategia Nazionale 
Aree Interne  

MIT 300,00  II trimestre 2023 

Avvio dei lavori. 

Non conseguito.  

Sulla base dei dati presenti in BDAP, il 

totale del finanziamento risulta 

integralmente ripartito su specifici 

progetti (747 CUP di cui 8 in stato 

“Chiuso” e non più attivi).  

Quanto allo stato di avanzamento 

procedurale effettivo comunicato a 

sistema, su 747 CUP solo il 12% 

I/2026 

Conclusione dei 

lavori/collaudo 

interventi su 2.000 km 

di strade 



PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR - REPORT N. 8: ADEMPIMENTI E ATTIVITÀ AL 30 GIUGNO 2023 

19 

Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

risulta aver raggiunto la fase di avvio 

lavori o esecuzione fornitura. Per gli 

altri, le informazioni sono assenti 

oppure non consentono di ritenere 

raggiunto l’obiettivo in quanto 

riportano una fase precedente 

all’avvio.  

C.13 - Sicuro, verde e 
sociale: riqualificazione 
dell'edilizia residenziale 
pubblica 

MIT 2.000,00  II trimestre 2023 

Consegna/Avvio dei lavori. 

 

Parzialmente conseguito. 

L’amministrazione titolare ha 

comunicato che su 988 interventi con 

CUP ammessi a finanziamento sono 

stati avviati lavori per 880 interventi. 

IV/2024 

Realizzazione del 50% 

dei lavori 

D.1 - Piano di investimenti 
strategici sui siti del 
patrimonio culturale, edifici 
e aree naturali 

MIC 1.455,24  II trimestre 2023 

Pubblicazione di tutti i Bandi 

di gara per appalto lavori e 

servizi. 

Conseguito. 

Il MIC ha adottato il provvedimento di 

assegnazione definitiva delle risorse 

(decreto n. 139 del 23 marzo 2023).  

Sono stati pubblicati i bandi di gara 

per gli interventi; il dato considera 

quanto comunicato 

dall’Amministrazione circa la necessità 

di tenere conto anche dell’adesione da 

parte di soggetti attuatori quali RFI, FFI 

e Comune di Milano ad AQ, allo stato 

non riscontrabili nel sistema di 

IV/2023 

Aggiudicazione di 

tutte le gare. 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

monitoraggio.  

 

E.1 - Salute, ambiente, biodiversità e clima 

E.1.1 – Rafforzamento 
complessivo delle strutture 
e dei servizi di SNPS-SNPA a 
livello nazionale, regionale 
e locale, migliorando le 
infrastrutture, le capacità 
umane e tecnologiche e la 
ricerca applicata 

SALUTE 415,38  II trimestre 2023 

Aggiudicazione per 5% del 

rafforzamento complessivo 

delle strutture regionali 

(SNPS-SNPA) e 25% del 

rafforzamento complessivo 

delle strutture nazionali 

Parzialmente conseguito. 

In relazione all’unico CUP presente, in 

BDAP risultano procedure di 
affidamento diretto per circa 28 

milioni di euro e gare pubblicate per 

circa 71,5 milioni di euro. In totale le 
risorse oggetto di procedure avviate 

rappresentano circa il 24% delle 

risorse dell’investimento mentre gli 
affidamenti rappresentano circa il 7%. 

III/2023 

Avvio interventi per 

5% del rafforzamento 

complessivo delle 

strutture regionali 

(SNPS-SNPA) e 25% 

del rafforzamento 

complessivo delle 

strutture nazionali 

E.1.2 - Sviluppo e 
implementazione di 
specifici programmi 
operativi pilota per la 
definizione di modelli di 
intervento integrato salute-
ambiente-clima in 2 siti 
contaminati selezionati di 
interesse nazionale 

SALUTE 49,50 II trimestre 2023 

Nessun adempimento. 

 

Il precedente obiettivo risulta 

conseguito 

IV/2023 

Pubblicazione bando e 

aggiudicazione. 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

E.1.3 - Formazione di livello 
universitario e programma 
nazionale di formazione 
continua in salute-
ambiente-clima 

SALUTE 6,12  II trimestre 2023 

Nessun adempimento. 

  

Il precedente obiettivo risulta 

conseguito 

IV/2023 

Fase esecutiva - 

Acquisizione e 

rinnovamento 

infrastrutturale, di 

strumentazioni 

gestionali, piattaforme 

informatiche e sistemi 

qualità presso il centro 

di formazione Salute, 

Ambiente e Clima 

presso l’ISS 

E.1.4 - Promozione e 
finanziamento di ricerca 
applicata con approcci 
multidisciplinari in 
specifiche aree di 
intervento salute-ambiente-
clima 

SALUTE 21,00  IV trimestre 2022 

Avvio interventi. 

II trimestre 2023 

Nessun adempimento. 

Il precedente obiettivo risulta 

conseguito. 

L’Amministrazione ha comunicato che 

tutti i progetti sono stati avviati e che 

la prima rendicontazione è prevista per 

il mese di settembre 2023.  

IV/2026 

Almeno 14 programmi 

attivati di promozione 

e finanziamento di 

ricerca applicata con 

approcci 

multidisciplinari in 

specifiche aree di 

intervento salute-

ambiente-clima. 

E.1.5 - Piattaforma di rete 
digitale nazionale SNPA-

SALUTE 8,00  II trimestre 2023 

Provvedimento di adozione 

Non conseguito.  

Non risulta pervenuto il provvedimento 

III/2023 

Procedure pubbliche di 



PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR - REPORT N. 8: ADEMPIMENTI E ATTIVITÀ AL 30 GIUGNO 2023 

22 

Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

SNPS Piano di Digitalizzazione della 

rete SNPS e SNPA. 

di adozione del Piano. procurement riferite 

alla Piattaforma 

digitale nazionale: 

pubblicazione bando, 

aggiudicazione (entro 

3 mesi successivi) e 

avvio interventi (entro 

3 mesi successivi). 

E.2 - Verso un ospedale 
sicuro e sostenibile 

SALUTE 1.450,00  I trimestre 2023 

Pubblicazione di gare 

d'appalto o accordo quadro 

per interventi antisismici da 

parte delle Regioni, anche 

attraverso gli Enti del Ssn 

II trimestre 2023 

Nessun adempimento. 

Il precedente obiettivo risulta 

conseguito. Su 224 interventi con CUP, 

in base ai dati trasmessi 

dall’Amministrazione per circa il 90% 

risulta pubblicata la gara d’appalto o 

l’adesione ad un accordo quadro per 

la realizzazione degli interventi. Sono 

in corso le verifiche sul 

disallineamento. 

III/2023 

Sottoscrizione dei 

contratti da parte delle 

Regioni, anche 

attraverso gli Enti del 

Ssn 

E.3 - Ecosistema innovativo 
della salute 

SALUTE 437,40  IV trimestre 2022 

Aggiudicazione e stipula atti 

formali con i soggetti 

attuatori ed 

impegno/erogazione 1° quota 

di finanziamento ai soggetti 

attuatori pari al 20% dei 

fondi totali disponibili. 

Il precedente obiettivo risulta 

conseguito. 

Le convenzioni sono state firmate dalle 

parti entro il 31 dicembre 2022. Nel 

corso del 2023 sono stati erogati i 

finanziamenti ai soggetti attuatori per 

circa il 26% dei fondi totali disponibili. 

IV/2023 

Monitoraggio stato di 

attuazione previsto 

negli atti formali 

(convenzioni e/o 

accordi), 

rendicontazione, 

verifica dello stato di 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

II trimestre 2023 

Nessun adempimento. 

 

 

 

avanzamento del 

progetto - pagamento 

2° quota di 

finanziamento ai 

soggetti attuatori pari 

al 20% dei fondi totali 

disponibili per l’intero 

programma salvo 

residui anno 

precedente 

F.1 - “Polis” - Case dei 
servizi di cittadinanza 
digitale 

MIMIT 800,00  II trimestre 2023 

Completamento ed 

attivazione piattaforma 

multicanale 

Conseguito  

La piattaforma è attivata. 

In relazione all’avanzamento delle 

linee di intervento “Spazi per l’Italia” e 

“Sportello unico" (procedure avviate e 

aggiudicate) sono in corso le verifiche 

per l’allineamento dei dati trasmessi 

dall’Amministrazione con le risultanze 

del sistema di monitoraggio. 

 

IV/2024 

Collaudo interventi di 

realizzazione dei 250 

spazi per il coworking 

e le attività educative 

Realizzazione di 

interventi su almeno 

2.800 UP. 

F.3 - Accordi per 
l'Innovazione 

MIMIT 1.000,00  II trimestre 2023  

Emanazione decreti di 

concessione delle 

agevolazioni per ammontare 

Parzialmente conseguito.  

Sulla base di quanto comunicato 

dall’Amministrazione titolare e dei dati 

disponibili nel sistema di 

IV/2023 

Erogazione di almeno 

il 5% delle risorse 

complessive stanziate. 



PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR - REPORT N. 8: ADEMPIMENTI E ATTIVITÀ AL 30 GIUGNO 2023 

24 

Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

pari al 100% delle risorse 

stanziate per la misura. 

 

 

monitoraggio, risultano adottati 

decreti di concessione per circa il 50% 

delle risorse, corrispondenti a 248 

CUP. 

G.1 - Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori 

G.1.1 - Miglioramento degli 
spazi e della qualità della 
vita carceraria nelle carceri 
per adulti (DAP), attraverso 
la costruzione di 8 nuovi 
padiglioni “modello” per 
detenuti adulti 

GIUSTIZIA 84,00  II trimestre 2023 

- 100% pubblicazione bandi 

di gara per l’affidamento dei 

lavori; 

- 50% aggiudicazione 

definitiva l’affidamento lavori; 

Parzialmente conseguito 

L’amministrazione titolare ha 

comunicato che per gli 8 progetti sono 

stati pubblicati 7 bandi di gara, di cui 

solo 2 aggiudicati. 

III/2023 

- 50% stipula 

contratto d’appalto; 

- 50% aggiudicazione 

definitiva affidamento 

dei lavori; 

G.1.2 - Adeguamento 
strutturale, aumento 
dell’efficienza energetica ed 
interventi antisismici di 
quattro complessi 
demaniali sede di Istituti 
penali per i minorenni 

GIUSTIZIA 48,90  II trimestre 2023 

- 100% pubblicazione bandi 

di gara per l’affidamento dei 

lavori; 

- 75% aggiudicazione 

definitiva l’affidamento lavori; 

Non conseguito 

L’amministrazione titolare ha 

comunicato che per i 4 progetti sono 

stati pubblicati solo 2 bandi di gara, di 

cui 1 aggiudicato. 

III/2023  

- 75% stipula 

contratto d’appalto; 

- 25% aggiudicazione 

definitiva affidamento 

dei lavori; 

H.1 - Contratti di filiera e 
distrettuali per i settori 
agroalimentare, pesca e 

MASAF 1.203,30  II trimestre 2023 

Approvazione delle 

Parzialmente conseguito 

La graduatoria per i contratti di filiera 

Nessun ulteriore 

adempimento.  
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

acquacoltura, silvicoltura, 
floricoltura e vivaismo 

graduatorie finali per la 

concessione degli aiuti 

finanziari altri settori; Numero 

di nuovi contratti per la filiera 

e di distretto firmati [obiettivo 

unico per tutti i settori]: 46 

pesca e acquacoltura è stata adottata 

in data 27 giugno 2023, con decreto 

n. 333701. Inoltre, è stata comunicata 

l’adozione, in data 30 giugno 2023, 

con Decreto n. 342515, anche della 

graduatoria per il V bando – 

agroalimentare. 

In merito al settore forestale, a seguito 

della proroga del termine di 

presentazione delle domande concessa 

in relazione ai recenti eventi 

alluvionali, si intende pubblicare la 

graduatoria all’inizio del mese di 

settembre 2023. 

Infine, risultano sottoscritti dieci 

contratti di distretto ed è stato 

comunicato che ulteriori contratti sono 

in corso di sottoscrizione. 

I.1 - Iniziative di ricerca per 
tecnologie e percorsi 
innovativi in ambito 
sanitario e assistenziale 

MUR 500,00  II trimestre 2023 

Apertura della seconda 

finestra del primo bando e 

ricezione delle proposte 

progettuali per la seconda 

Conseguito 

Con decreto Direttoriale del 6 giugno 

2022, n. 931, il MUR ha adottato un 

unico” Avviso per la concessione di 

finanziamenti destinati ad iniziative di 
11 ricerca per tecnologie e percorsi 

IV/2023 

Decreto di ammissione 

al finanziamento dei 

progetti selezionati e 

avvio dei progetti per 

la seconda finestra del 



PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR - REPORT N. 8: ADEMPIMENTI E ATTIVITÀ AL 30 GIUGNO 2023 

26 

Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Adempimenti previsti Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

finestra del primo bando. innovativi in ambito sanitario e 

assistenziale” per l’intera dotazione 

finanziaria disponibile. 

A dicembre 2022 sono stati adottati i 

decreti di ammissione al finanziamento 

per le quattro iniziative selezionate. 

Per il dettaglio si rinvia a quanto 

riportato nel report n. 6 

primo bando. 
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