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CAPITOLO 1 -  Quadro introduttivo 

I 30 programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), di cui 
al decreto-legge n. 59 del 2021, sono destinatari di risorse per complessivi 30.622,46 
milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, e sono ripartiti in 24 programmi “del Piano” 
(c.d. esclusivi), per un importo di 19.368,85 milioni di euro e  6 programmiPNRR-PNC (c.d. 
cofinanziati), per un importo di 11.253,61 milioni di euro. 

Gli obiettivi e la disciplina attuativa dei programmi del PNC sono contenuti nel 
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 (Programmi del 
Piano) e nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° agosto 2022 (Programmi 
cofinanziati).  

Nel primo report dell’anno corrente era stato evidenziato un incremento dei ritardi 
nel conseguimento degli obiettivi, le cui ragioni, come più volte rappresentato, erano da 
ascriversi ad alcuni fattori, tra cui la crisi economica e l’incremento dei prezzi, oltre a 
procedure amministrative in alcuni casi poco coerenti con le tempistiche. 

Sul punto, come noto, l’articolo 7, comma 1, del D.L. 13 del 2023 aveva previsto un 
aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali di cui all'allegato 1 del DM MEF 15 luglio 
2021, da attuare con decreto MEF di concerto con l’Autorità politica delegata in materia 
di PNRR “ferma restando la necessità che siano assicurati il rispetto del cronoprogramma 
finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR 
sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del 
PNC.[…]”.  

La rimodulazione dei cronoprogrammi era volta a consentire alle Amministrazioni 
titolari dei programmi del PNC, alla luce del contesto di crisi internazionale che ha 
determinato criticità nello svolgimento delle procedure di affidamento anche a causa degli 
incrementi dei prezzi dei materiali, di portare a compiuta realizzazione quanto 
programmato, mediante l’adeguamento delle scadenze esclusivamente intermedie (senza 
incidere sui target finali) degli obiettivi, mantenendo fermo il rispetto degli impegni assunti 
con la Commissione europea nell’ambito del PNRR collegati all'attuazione del PNC, così 
come previsto dall’articolo 7 del d.l. 13 del 2023. 

La realizzazione del PNC, infatti, con il completamento degli interventi in esso 
inclusi, costituisce un obiettivo del PNRR in quanto si dovrà dimostrare, tra l’altro, entro il 
secondo trimestre 2025, la migliorata capacità di spesa delle risorse in conto capitale e un 
significativo assorbimento delle risorse del PNC (milestone M1C1-62). 

Sullo schema di decreto predisposto a seguito del confronto con le Amministrazioni 
titolari, alla data di aggiornamento del presente report non è intervenuto il prescritto 
concerto Autorità politica delegata in materia di PNRR e, pertanto, non è stato possibile 
adottare un cronoprogramma aggiornato. 

In conclusione, gli obiettivi di riferimento per il monitoraggio sull’avanzamento dei 
Programmi “del Piano” rimangono quelli individuati nell’Allegato 1 al decreto MEF del 15 
luglio 2021.  
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Il presente report riporta lo stato di avanzamento degli obiettivi e degli adempimenti 
al terzo trimestre 2023 per i programmi “del Piano”; per i programmi che non presentano 
obiettivi per tale trimestre, il report fornisce lo stato di avanzamento del programma in 
relazione all’obiettivo immediatamente precedente. 

I dati confermano la tendenza registrata nei trimestri precedenti con un aumento dei 
ritardi nel rispetto delle scadenze. 

Con riferimento invece ai programmi c.d. “cofinanziati”, si riporta al capitolo 6 il 
quadro complessivo e nell’allegato 2 lo stato di avanzamento redatto sulla base dei dati 
presenti in REGIS e delle rendicontazioni fornite dalle Amministrazioni. 
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CAPITOLO 2 -  I dati di monitoraggio 

I 24 programmi “del Piano”, di cui al DM MEF 15 luglio 2021, ammontano 
complessivamente a 19.368,85 milioni di euro. 

Al 30 giugno 2023, risultavano censiti nel sistema di monitoraggio 4.008 interventi 
(con un incremento rispetto al trimestre precedente di circa l’8%) con associato un 
finanziamento complessivo a carico del PNC di circa 16,25 miliardi (aumento pari al 5% 
rispetto al trimestre precedente).  

A settembre 2023 risultano censiti a sistema 4450 interventi identificati da codice 
unico di progetto (CUP) con associato un finanziamento di circa 16,27 miliardi di euro, 
raggiungendo dunque una copertura di monitoraggio del finanziamento dei programmi 
del PNC di circa l’89%.  

L’amministrazione cui è riconducibile il maggior numero di interventi risulta il MIT, 
con oltre duemila CUP dislocati sull’intero territorio nazionale, seguita dal Commissario 
straordinario per il sisma 2016 e dal Ministero della Salute. 

Figura 1. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all’allegato 1 del DM MEF del 
15.07.2021. 

 

 

Come già rappresentato in precedenza, continua a persistere, tuttavia, un basso 
livello di alimentazione dei dati presenti nel sistema di monitoraggio, dovuto al non 
corretto adempimento da parte dei soggetti attuatori titolari dei CUP dell’obbligo di 
alimentazione dei sistemi, nonostante i solleciti inviati da alcune Amministrazioni titolari 
per i programmi di rispettiva competenza. 
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Al fine di migliorare la qualità dei dati disponibili si sta proseguendo nel confronto 
con le singole Amministrazioni sulle risultanze del sistema informativo, anche attraverso 
un’analisi incrociata dei dati e la richiesta di supporti documentali. 

L’aggiornamento del presente report, conseguentemente e come per il precedente, 
è stato predisposto sulla base dei dati comunicati dalle Amministrazioni, seppur deve 
segnalarsi che per tre programmi (C.3- Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali, C.5- 
Strade sicure A24-A25, C.6 Strade sicure rete viaria principale) il MIT non ha fornito 
riscontro alle richieste di elementi informativi, per cui i dati rappresentati sono stati 
elaborati esclusivamente sulla base di quanto ricavabile dai sistemi di monitoraggio RGS 
(BDAP-MOP). 
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CAPITOLO 3 -  Dettaglio sullo stato degli obiettivi del III 

trimestre 2023 

Alla scadenza del 30 settembre 2023 (T3 2023), il DM MEF 15 luglio 2021 prevede 
10 obiettivi ripartiti tra le diverse Amministrazioni come rappresentato nella figura 2. 

Figura 2. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all’allegato 1 del DM MEF del 
15.07.2021. 

 

In via generale si conferma, rispetto alla situazione registrata nei trimestri 
precedenti, la tendenza all’incremento dei ritardi nel rispetto delle scadenze. Al netto di un 
obiettivo i cui termini sono stati sospesi ex art. 1, comma 8, del D.L. 59 del 2021, il 45% 
degli obiettivi del III trimestre 2023, infatti, risulta non conseguito. 

Figura 3. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all’allegato 1 del DM MEF del 
15.07.2021, dei dati presenti in BDAP e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni. 

 

Come indicato in premessa, l’allegato 1 indica lo stato complessivo di avanzamento al III 
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Figura 4. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all’allegato 1 del DM MEF del 
15.07.2021, dei dati presenti in BDAP e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni 
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CAPITOLO 4 -  Ripartizione territoriale delle risorse aggiornata 

al 30 giugno 2023 

Si riporta di seguito un aggiornamento della distribuzione regionale delle risorse 
relative ai programmi del PNC (DM MEF del 15.07. 2021, circa 19,37 miliardi di euro) sulla 
base dei dati presenti nel sistema di monitoraggio.  

 

Figura 5. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all’allegato 1 del DM MEF del 
15.07.2021, dei dati presenti in BDAP e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni 
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Risultano assegnate a specifici progetti identificati da CUP risorse per circa 16,36 
miliardi di euro (inclusi gli interventi localizzati su più Regioni), al netto di circa 3,01 
miliardi di euro il cui iter di ripartizione non è ancora concluso o che per loro destinazione 
non sono ex ante territorialmente ripartibili. 

Tabella 1. Ripartizione regionale delle risorse 

Regioni Importo (in mln di euro) 

ABRUZZO 1.347,82 

BASILICATA 135,77 

CALABRIA 586,39 

CAMPANIA 1.790,79 

EMILIA-ROMAGNA 607,25 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 577,81 

LAZIO 1.489,09 

LIGURIA 851,93 

LOMBARDIA 882,52 

MARCHE 572,38 

MOLISE 94,36 

PIEMONTE 441,51 

PUGLIA 905,42 

SARDEGNA 538,54 

SICILIA 1.147,07 

TOSCANA 802,59 

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL 81,87 

UMBRIA 194,46 

VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 22,09 

VENETO 682,92 

Totale risorse ripartite tra le Regioni 13.752,59 

% risorse ripartite localizzate al SUD  47,6% 

Interventi localizzati su più Regioni 2.603,41 

Altri interventi allo stato non localizzabili  3.012,84 

Totale DM MEF 15 luglio 2021 19.368,85 
 

Figura 6. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all’allegato 1 del DM MEF del 
15.07.2021, dei dati presenti in BDAP e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni. 
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CAPITOLO 5 -  Il Fondo opere indifferibili per il PNC  

Come segnalato nei precedenti report, per fronteggiare gli incrementi dei costi dei 
materiali da costruzione l’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 50 del 2022 ha istituito 
il Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, successivamente rifinanziato anche dalla legge 
di bilancio per il 2023.  

Le risorse sono state assegnate, nel corso del 2022 e del 2023, con specifici 
provvedimenti del Ragioniere Generale dello Stato, che si riportano di seguito:  

 Decreto n. 52 del 2.3.2023 - Assegnazione definitiva interventi PNC FOI 2022; 

 Decreto del 28.3.2023 (ID 25491) - Procedura di Recupero 2022;  

 Decreto n. 124 del 13.3.2023 - Procedura Semplificata I sem. 2023; 

 Decreto n. 183 del 13.3.2023 - Assegnazione definitiva Procedura Semplificata I sem. 2023; 

 Decreto n. 154 del 19.5.2023 - Procedura Ordinaria I sem. 2023; 

 Decreto n. 185 del 8.8.2023 - Assegnazione definitiva Procedura Ordinaria I sem. 2023; 

 Decreto n. 175 del 11.7.2023 - Procedura Semplificata II sem. 2023. 

 Decreto n. 187 del 11.08.2023 come modificato dal Decreto R.G.S. 195 del 6.10.2023 - 

Procedura Ordinaria II sem. 2023 e Assegnazione definitiva per procedura di riallineamento.
1
 

Tabella 2. Dati in milioni di euro. Elaborazione RGS-IGAE dei dati di cui ai decreti RGS adottati. 

Legenda: ORD= Procedura ordinaria; REC= Procedura di recupero; SEMPL= Procedura semplificata; PROC 
RIALLINEAM= Procedura di riallineamento 

Programma FOI 2022 FOI I sem. 2023 FOI II sem. 2023 PROC. 

RIALLIINEAM. 

TOTALE 

COMPLESSIVO PNC ORD. REC. SEMPL. ORD. SEMPL. ORD. SEMPL. 

PNC-B.1 93,53 11,40 48,32 151,30 - 236,46 - - 541,00 

PNC-C.3 7,93 - - - - - - - 7,93 

PNC-C.7 59,35 - - 25,30 - - - 13,71 98,35 

PNC-C.8 - - - - - 97,67 - 9,63 107,29 

PNC-C.9 4,14 - - 11,79 - - - - 15,92 

PNC-C.11 2,42 - - 1,55 - 1,10 - - 5,07 

PNC-C.12 - - 4,75 - - 1,88 1,71 - 8,34 

PNC-C.13 108,94 16,68 41,53 1,10 1,89 0,57 1,12 2,97 174,80 

PNC-D.1 - - 86,74 - - - - - 86,74 

PNC-E.1 0,44 - - - - - - - 0,44 

PNC-E.2 75,23 - - - - 25,41 - 41,48 142,11 

PNC-G.1 11,84 - - 7,62 - 2,03 - - 21,49 

Totale 363,81 28,08 181,34 198,65 1,89 365,11 2,83 67,78 1.209,49 

 

In relazione ai programmi “cofinanziati”, si aggiunge che a valere sul FOI per il 
programma “Piani urbani integrati” sono state assegnate complessivamente risorse per 
circa 211,55 milioni di euro.

                                                
1
 Le risorse del I semestre 2023 e quelle della procedura di riallineamento sono state definitivamente assegnate. Le risorse del 
II semestre 2023 sono invece da confermare in esito alla verifica dell'avvenuto avvio delle procedure di riferimento. Sono in 
corso di predisposizione ulteriori decreti, sia ai sensi dell’art. 7 comma 3 del d.l. 131/2023, sia al fine di assegnare le r isorse 
richieste e non ancora confermate degli allegati 2 e 4 del D.R.G.S. 183/2023 e degli allegati 3 e 4 del D.R.G.S. 185/2023. 
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CAPITOLO 6 -  I Programmi cofinanziati PNRR-PNC 

Come evidenziato nel capitolo 1, il finanziamento PNC per i 6 programmi c.d. 
“cofinanziati” ammonta a complessivi 11.253,61 milioni di euro. 

Figura 7. Dati in milioni di euro. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all’allegato 

1 del DM MEF del 01.08.2022. 

 

Il comma 7 dell’art. 1 del d.l. 59 del 2021 ha previsto che per il relativo 
monitoraggio l’utilizzo del sistema ReGis di cui all’art. 1, comma 1043, della legge 30 
dicembre 2020, n. 178. 

Il DM MEF 1° agosto 2022, che fissa gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei 
programmi cofinanzati, prevede conseguentemente all’art. 4 comma 3 l’utilizzo di ReGis e 
l’applicazione della disciplina di cui al DPCM del 15 settembre 2021, che definisce 
modalità, tempistiche e strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica 
e procedurale per i progetti del PNRR. 

Figura 8. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all’allegato 1 del DM MEF del 
01.08.2022. 
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In particolare, l’art. 2 del citato DPCM prevede che ciascuna amministrazione 
centrale titolare è responsabile delle attività di gestione, monitoraggio e conseguimento 
degli obiettivi e trasmette all’Ispettorato generale per il PNRR (già Servizio Centrale per il 
PNRR) tramite il sistema ReGis i dati finanziari, fisici e procedurali dei programmi di cui è 
titolare.  

A settembre 2023 risultano 622 CUP (11 associati al programma PNC-A.3 per 744,5 
milioni di euro e 611 associati al programma PNC-L.1 per 154,94 milioni di euro) per un 
totale complessivo di 899,44 milioni di euro, con una copertura di monitoraggio delle 
risorse finanziarie pari all’8%. 

L’amministrazione cui è riconducibile il maggior numero di interventi risulta il 
Ministero dell’interno, con 611 CUP dislocati sull’intero territorio nazionale. 

Alla scadenza del 30 settembre 2023 (T3 2023), il DM MEF 1° agosto 2022 prevede 
2 obiettivi. Si rinvia all’allegato n. 2 per il dettaglio. 
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Allegato 1 

Programmi e interventi del PNC 

 

Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Ultimo obiettivo e 

relativo trimestre  

Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

A.4 - Ecosistemi per 
l’innovazione al Sud in 
contesti urbani 
marginalizzati 

PCM: 

Min. affari 

europei, coesione 

e PNRR 

350,00  II trimestre 2023 

Avvio dei lavori in 

tutti gli HUB. 

Parzialmente conseguito. 

Sottoscritte 18 convenzioni (con CUP) per 

complessivi 244,24 milioni di euro. Per circa il 

60% dei 18 interventi è stato comunicato l’avvio 

dei lavori, mentre non risultano CIG per interventi 

che ammontano a 90,18 milioni di euro. 

Non risultano invece stipulate convenzioni per un 

importo pari a 105,76 milioni di euro. 

II/2026 

Fine dei lavori 

B.1 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Ultimo obiettivo e 

relativo trimestre  

Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

B.1.1 - Città e paesi sicuri, 
sostenibili e connessi 

PCM: 

Commissario 

sisma 2016 

Dip. "Casa Italia"  

Struttura di 

missione sisma 

2009. 

1.080,00 IV trimestre 2022 

Aggiudicazione e 

avvio dei lavori. 

Parzialmente conseguito. 

L’Amministrazione ha comunicato che 746 CUP, 

per 666,30 milioni, hanno avviato lavori. 77 CUP, 

per un importo di 413,70 milioni, non risultano 

avviati. Dei suddetti 77 interventi risulta che: 

 1 CUP (0,14 mln di euro) è in corso di verifica; 

37 CUP (71,5 mln di euro), gli enti titolari hanno 

comunicato l’esistenza di obbligazioni 

giuridicamente vincolanti; 22 CUP (23,2 mln di 

euro), riguardano appalti integrati con 

contrattualizzazione in corso; 4 CUP di RFI (31,7 

mln di euro), sono stati aggiudicati i lavori o è in 

corso la gara; 1 CUP (68 mln di euro), bando 

GSE, sono stati ricevute candidature per 

raggiungere il 100% dell’obiettivo e il ritardo è 

dovuto alle interlocuzioni con la UE in materia di 

aiuti di stato; 4 CUP (167,38 mln di euro) per la 

c.d. “Innovazione digitale” sono in fase di 

sottoscrizione convenzioni al fine di avviare o 

sottoscrivere obbligazioni giuridicamente 

vincolanti entro dicembre 2023; 5 CUP (1,25 mln 

di euro), presentano criticità che potrebbero 

portare a un definanziamento; 3 CUP (50 mln di 

euro), sono interventi che non saranno realizzati. 

In conclusione, i CUP con criticità rilevanti sono 8, 

cui risulta associato un finanziamento PNC pari a 

51,25 milioni di euro; per i restanti 69 

(finanziamento PNC di circa 235,5 milioni di euro) 

i ritardi appaiono in corso di recupero. 

Si riscontra ancora un disallineamento in BDAP, 

poiché risultano 686 CUP con lavori avviati per un 

importo di 471,90 milioni. 

IV/2023 

25% dei SAL 

14



PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR - REPORT N. 9: ADEMPIMENTI E ATTIVITÀ AL 30 SETTEMBRE 2023 

15 

Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Ultimo obiettivo e 

relativo trimestre  

Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

B.1.2 - Rilancio economico 
e sociale 

700,00  IV trimestre 2022 

Approvazione da 

parte dei soggetti 

attuatori delle istanze 

presentate e 

concessione dei 

finanziamenti. 

Parzialmente conseguito. 

Sulla base di quanto comunicato 

dall’Amministrazione le risorse assegnate 

ammontano a complessivi 338,63 milioni di euro, 

pari al 48,37% del totale della Misura. 

Risultano non assegnati 361,37 milioni di euro, 

non ancora oggetto di decreti di concessione di 

contributi e quindi non associati a specifici CUP. 

IV/2023 

Relazione da parte dei 

soggetti attuatori che 

attesti l’utilizzo di 

almeno il 25% del 

valore finanziario dei 

progetti/iniziative 

C.1 - Rinnovo delle flotte di 
bus, treni e navi verdi - Bus 

MIT 600,00  
III trimestre 2022 

Sottoscrizione dei 

contratti. 

Conseguito. 

Dai dati BDAP, su 67 interventi associati ad 

altrettanti CUP risultano contratti firmati o 

affidamenti diretti per 65 interventi, con 

finanziamento PNC pari a 535,17 milioni di euro, 

corrispondenti a circa il 90% delle risorse. 

Non risultano contratti firmati o affidamenti 

diretti per 2 interventi cui risulta associato un 

finanziamento PNC pari a 64,83 milioni di euro. 

IV/2024 

50% di autobus 

acquistati 

C.2 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi 

C.2.1 - Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito: 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Ultimo obiettivo e 

relativo trimestre  

Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

C.2.1.1 - Upgrading nuove 
navi 

MIT 500,00  II trimestre 2023 

Sottoscrizione dei 

contratti 

Non conseguito. 

Pur se l’amministrazione ha rappresentato il 

conseguimento dell’obiettivo, rispetto agli 85 

CUP originariamente individuati risultano 

sottoscritti 59 contratti, di cui 44 oggetto di 

provvedimenti di concessione emessi.  

I rimanenti 26 CUP sono stati revocati. 

Ad oggi risultano assegnati 78,85 milioni, mentre 

risultano non assegnati 421,15 milioni di euro. 

I/2025 

Consegna del 50% 

delle unità 

C.2.1.2 - Retrofit Navi IV/2024 

Consegna unità 

C.2.2 - Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni: 

C.2.2.1 - Acquisto navi MIT 60,00  III trimestre 2023 

Avvio lavori 

realizzazione prima 

Unità Navale Veloce 

Non conseguito.  

L’amministrazione ha comunicato che risulta 

impossibile procedere all’intervento e che 

pertanto possono essere revocati i 60 milioni 

previsti. 

III/2024 

Conclusione lavori di 

realizzazione della 

prima unità veloce 

C.2.2.2 - Ibridizzazione navi 
(Nave Iginia, Nave Messina, 
Acquisto nuova nave) 

MIT 20,00  II trimestre 2022 

Completamento 

Ibridizzazione Nave 

Iginia prima nave 

traghettamento treni 

Conseguito. 

L’Amministrazione ha rappresentato che risulta 

impossibile il cofinanziamento della terza nave a 

propulsione a GNL e che pertanto possono essere 

revocati i 9 milioni previsti. 

IV/2024 

Ibridizzazione nave 

traghetto Messina in 

esercizio 

C.2.3 - Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia: 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Ultimo obiettivo e 

relativo trimestre  

Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

C.2.3.1 - Microliquefattori 
(130 mln) 

MIT 220,00  I trimestre 2023  

Avvio dei lavori 

Non conseguito. 

Per quanto riguarda i “microliquefattori”, 

risultano assegnate risorse per 85 milioni di euro 

su 130; per le “navi bunkerine” risultano 

assegnate risorse per 29 milioni di euro su 90.  

Non risultano assegnazioni per un importo di 106 

milioni di euro (di cui 45 relativi all’intervento 

microliquefattori e 61 all’intervento bunkerine). 

I/2026 

Messa in esercizio 

microliquefattori 

C.2.3.2 - Navi bunkerine 
(90 mln) 

I/2025 

Consegna navi 

C.3 - Rafforzamento delle 
linee ferroviarie regionali 

MIT 1.550,00  II trimestre 2023 

Stipula contratti per il 

100% dei lavori. 

Avvio del 100% dei 

lavori. 

Parzialmente conseguito. 

Su 28 interventi identificati da CUP, per 25 risulta 

una obbligazione giuridicamente vincolante. 

Ai rimanenti 3 CUP privi di ogv è associato un 

finanziamento PNC di 90,71 milioni di euro. 

II/2025 

Completamento del 

50% degli interventi 

C.4 - Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci 

C.4.1 - Locomotori, carri e raccordi ferroviari 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Ultimo obiettivo e 

relativo trimestre  

Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

C.4.1.1 - Locomotori e carri MIT 115,00  IV trimestre 2022  

Avvio procedure di 

acquisto mezzi da 

parte dei beneficiari 

Gli obiettivi sono traslati ai sensi dell’articolo 1 c.8 

d.l. 59/2021. L’Amministrazione ha comunicato 

che è stata pubblicata a settembre 2023 la 

decisione della Commissione Europea C(2023) 

2973 dell’08/05/2023 e che non è ancora stato 

emanato il provvedimento (DM) di definizione 

delle modalità e condizioni di erogazioni del 

contributo ai benefici che è in corso di esame; 

pertanto in BDAP non risultano CUP. 

IV/2023 

Consegna 50% carri 

dal costruttore al 

beneficiario 

C.4.1.2 - Raccordi ferroviari MIT 30,00  III trimestre 2023 

Conclusione primo 

step di lavori di 

elettrificazione 

raccordi alla rete RFI 

come individuato nel 

relativo contratto di 

programma. 

Gli obiettivi sono traslati ai sensi dell’articolo 1 c.8 

d.l. 59/2021. L’amministrazione ha comunicato 

che RFI “non ha effettivamente ancora richiesto 

pagamenti in suo favore” nelle more di una gap 

analysis, richiesta dalla Commissione, che accerti 

la misura dell’aiuto compatibile e che è 

necessario riprogrammare i termini temporali per 

il perseguimento degli obiettivi iniziali. 

IV/2023 

Conclusione secondo 

step di lavori di 

elettrificazione raccordi 

alla rete RFI come 

individuato nel relativo 

contratto di 

programma  

C.4.2 - Mezzi intermodali 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Ultimo obiettivo e 

relativo trimestre  

Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

C.4.2.1 - Locotrattori, 
transtainer, gru  

MIT 55,00  III trimestre 2023 

Consegna locotrattori 

dal costruttore al 

beneficiario. 

Non conseguito. 

Sulla base di quanto comunicato 

dall’Amministrazione emerge che: i CUP sono 36; 

i contratti trasmessi sono 20; i CIG sono 16; 

l’importo contrattualizzato per i 20 contratti è 

circa 40,65 milioni di euro; l’importo relativo alle 

rinunce è circa 7,77 milioni di euro. 

Circa 6,58 milioni di euro non sono quindi 

contrattualizzati o sono oggetto di rinuncia. 

IV/2023 

Consegna 50% 

transtainer e gru dal 

costruttore al 

beneficiario. 

C.5 - Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel 
(A24-A25) 

C.5.1 - Ponti e viadotti MIT 770,00 di cui:  

- 130,00 per 

monitoraggio 

dinamico; 

- 640,00 per 

interventi di 

adeguamento 

di ponti e 

viadotti 

III trimestre 2023 

80 ponti e viadotti 

monitorati 

Non conseguito. 

L’obiettivo riferito al monitoraggio dinamico 

risulta non conseguito. In BDAP l’intervento è 

associato ad altro CUP riferito all’investimento 

C.5.2 Smart Road. 

Con riferimento agli interventi di adeguamento di 

ponti e viadotti, che non presentano un obiettivo 

nel trimestre, dal sistema di monitoraggio 

risultano 5 CUP cui corrisponde un finanziamento 

PNC di 610 milioni di euro a fronte di 640 milioni 

di euro previsti. 

IV/2023 

100 ponti e viadotti 

monitorati 

Avvio della procedura 

di affidamento 

(interventi strutturali) 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Ultimo obiettivo e 

relativo trimestre  

Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

C.5.2 - Smart Road MIT 130,00 III trimestre 2022 

Avvio dei lavori di 

installazione 

dispositivi per smart 

road 

Conseguito. 

Per l'intervento di Smart road è stato creato 1 

solo CUP in condivisione con Monitoraggio 

dinamico Ponti e Viadotti. In BDAP il CUP ha una 

fase di esecuzione lavori comunicata. 

Si rinvia alle informazioni sopra riportate. 

IV/2024 

Attivazione dispositivi 

Smart road sulle prime 

tratte 

C.5.3 - Traforo del Gran 
Sasso 

MIT 100,00 II trimestre 2023 

Avvio dei lavori 

Non conseguito. 

In BDAP non risultano gare pubblicate. 

 

IV/2025 

Collaudo / messa in 

esercizio 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Ultimo obiettivo e 

relativo trimestre  

Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

C.6 - Strade sicure – 
Implementazione di un 
sistema di monitoraggio 
dinamico per il controllo da 
remoto di ponti, viadotti e 
tunnel della rete viaria 
principale 

MIT 450,00  II trimestre 2023 

Avvio dei lavori 

Non conseguito. 

I dati del sistema di monitoraggio evidenziano 

una procedura di affidamento avviata per 56 CUP 

su 60, cui corrisponde un finanziamento PNC di 

172,96 milioni di euro; per 37 CUP (152 milioni) 

risulta anche almeno una aggiudicazione. 

Da un’analisi sul tipo di CIG (fornitura, lavori, 

servizi) emerge il seguente quadro: 

-su 19 CUP per lavori (31,45 milioni di euro), per 
12 CUP (15,75 milioni di euro PNC associati) 
risulta una procedura non per lavori; 

- su 41 CUP per servizi (per un finanziamento 

PNC pari a 418,55 milioni di euro) 4 CUP (277,04 

milioni di euro PNC associati) non risultano aver 
avviato alcuna procedura. 

IV/2023 

Installazione dei sistemi 

di monitoraggio 

tecnologico e 

pianificazione delle 

priorità 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Ultimo obiettivo e 

relativo trimestre  

Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

C.7 - Sviluppo 
dell’accessibilità marittima 
e della resilienza delle 
infrastrutture portuali ai 
cambiamenti climatici 

MIT 1.470,00  II trimestre 2023 

Pubblicazione da 

parte delle Autorità 

di sistema portuale 

dei bandi di gara per 

la realizzazione del 

100% delle 

opere/esecuzione dei 

lavori. 

Non si registrano variazioni rispetto al trimestre 

precedente. L’amministrazione ha confermato 

che non sono state pubblicate gare per un CUP, 

cui è associato un finanziamento PNC di 20 

milioni di euro. 

Si riscontrano in ogni caso disallineamenti 

rispetto alle risultanze del sistema di 

monitoraggio. 

IV/2023 

Aggiudicazione del 

contratto per la 

realizzazione del 100% 

delle opere / 

esecuzione dei lavori 

da parte di tutte le 

Autorità di sistema 

C.8 - Aumento selettivo 
della capacità portuale 

MIT 390,00  II trimestre 2023 

Pubblicazione da 

parte delle Autorità 

di sistema portuale 

dei bandi di gara per 

la realizzazione del 

100% delle 

opere/esecuzione dei 

lavori 

L’obiettivo risulta ancora parzialmente 

conseguito. L’amministrazione ha comunicato 

che non sono state pubblicate gare per la 

realizzazione di opere/esecuzione dei lavori per 

un solo CUP, cui è associato un finanziamento 

PNC di 35,15 milioni di euro. 

Si riscontrano in ogni caso disallineamenti 

rispetto alle risultanze del sistema di 

monitoraggio. 

IV/2023 

Aggiudicazione del 

contratto per la 

realizzazione del 100% 

delle opere / 

esecuzione dei lavori 

da parte di tutte le 

Autorità di sistema 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Ultimo obiettivo e 

relativo trimestre  

Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

C.9 - Ultimo/Penultimo 
Miglio Ferroviario/Stradale 

MIT 250,00  II trimestre 2023 

Pubblicazione da 

parte delle Autorità 

di sistema portuale 

dei bandi di gara per 

la realizzazione del 

100% delle 

opere/esecuzione dei 

lavori 

L’obiettivo risulta ancora parzialmente 

conseguito. L’amministrazione ha comunicato 

che non sono state pubblicate gare per la 

realizzazione di opere/esecuzione dei lavori per 2 

CUP, cui corrisponde un finanziamento PNC di 

190 milioni di euro (di cui 180 milioni per il porto 

di Trieste). 

Si riscontrano in ogni caso disallineamenti 

rispetto alle risultanze del sistema di 

monitoraggio. 

IV/2023 

Aggiudicazione del 

contratto per la 

realizzazione del 100% 

delle opere / 

esecuzione dei lavori 

da parte di tutte le 

Autorità di sistema 

C.10 - Efficientamento 
energetico 

MIT 50,00  II trimestre 2023 

Avvio lavori 

L’obiettivo risulta ancora parzialmente 

conseguito.  

Per uno dei due progetti sono stati avviati i lavori, 

mentre per l’altro l’Amministrazione ha 

confermato la mancata pubblicazione del bando 

di gara, dovuto al ritiro dell’unica candidatura 

pervenuta (procedura ex art. 183, c. 15, d. lgs. n. 

50/2016) e ha comunicato che l’Autorità portuale 

competente ha deciso di chiudere il 

procedimento, rinunciando a realizzare 

l’intervento, cui è associato un finanziamento 

PNC pari a 30 milioni di euro. 

II/2025 

Realizzazione di un 

deposito costiero di 

GNL 

Realizzazione di 

banchine elettrificate 

nei quattro porti 

dell’AdSP dello Stretto 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Ultimo obiettivo e 

relativo trimestre  

Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

C.11 - Elettrificazione delle 
banchine (Cold ironing) 

MIT 700,00  III trimestre 2023 

Pubblicazione da 

parte delle Autorità 

di sistema portuale 

dei bandi di gara per 

la realizzazione del 

100% delle 

opere/esecuzione dei 

lavori. 

Conseguito. 

Si segnala tuttavia che l’Amministrazione ha 

comunicato che 2 CUP su 46 non presentano 

gare d’appalto per lavori, per un totale di 33,5 

milioni di euro. 

Sui 46 CUP oggetto del Programma risultano poi 

aggiudicati bandi di gara per lavori solo per 9 

CUP (pari al 19,6%), cui è associato un 

finanziamento PNC di 79 milioni di euro. 

Si riscontrano in ogni caso disallineamenti 

rispetto alle risultanze del sistema di 

monitoraggio. 

I/2024 

Aggiudicazione del 

contratto per la 

realizzazione del 100% 

delle opere/esecuzione 

dei lavori da parte di 

tutte le Autorità di 

sistema. 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Ultimo obiettivo e 

relativo trimestre  

Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

C.12 - Strategia Nazionale 
Aree Interne  

MIT 300,00  II trimestre 2023 

Avvio dei lavori. 

Non conseguito.  

L’amministrazione ha riscontrato le condizioni per 

procedere al definanziamento per gli interventi 

che non hanno rispettato le tempistiche. 

Nel sistema di monitoraggio per 531 CUP non si 

hanno informazioni sull’ultima fase procedurale 
effettiva, mentre per 216 CUP tali informazioni 

sono presenti ed emerge che: 

- 12 interventi risultano chiusi,  
- 57 interventi sono in fase di esecuzione lavori,  

- 27 interventi sono in fase di collaudo, 

- 114 interventi sono in fase di progettazione 
(vari livelli) e 6 in fase di Funzionalità. 

 

Inoltre, sui 747 CUP complessivi (di cui 9 chiusi) 

risultano bandi di gara per 271 CUP (36,2% del 

totale), cui corrisponde un finanziamento PNC di 

circa 68,04 milioni di euro. Sui rimanenti 231,96 

milioni non sono disponibili informazioni sulla 

banca dati. 

I/2026 

Conclusione dei 

lavori/collaudo 

interventi su 2.000 km 

di strade 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Ultimo obiettivo e 

relativo trimestre  

Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

C.13 - Sicuro, verde e 
sociale: riqualificazione 
dell'edilizia residenziale 
pubblica 

MIT 2.000,00  II trimestre 2023 

Consegna/Avvio dei 

lavori. 

Conseguito. 

Sulla base di quanto comunicato 

dall’Amministrazione, su 988 interventi per un 

valore di 2.000 milioni di euro, l’obiettivo è 

raggiunto per interventi cui è associato un 

finanziamento PNC di circa 1.887 milioni di euro 

mentre non sono stati avviati 75 interventi, per 

un finanziamento PNC di circa 113 milioni di 

euro. 

Tali dati forniti dall’amministrazione risultano non 

allineati con i dati presenti in BDAP, dove 

risultano 585 interventi avviati per 1.085 milioni 

di euro.  

IV/2024 

Realizzazione del 50% 

dei lavori 

D.1 - Piano di investimenti 
strategici sui siti del 
patrimonio culturale, edifici 
e aree naturali 

MIC 1.455,24  II trimestre 2023 

Pubblicazione di tutti 

i Bandi di gara per 

appalto lavori e 

servizi. 

Il precedente obiettivo è stato conseguito. Sono 

stati pubblicati i bandi di gara per tutti gli 

interventi. 

IV/2023 

Aggiudicazione di tutte 

le gare. 

E.1 - Salute, ambiente, biodiversità e clima 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Ultimo obiettivo e 

relativo trimestre  

Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

E.1.1 – Rafforzamento 
complessivo delle strutture 
e dei servizi di SNPS-SNPA a 
livello nazionale, regionale 
e locale, migliorando le 
infrastrutture, le capacità 
umane e tecnologiche e la 
ricerca applicata 

SALUTE 415,38  III trimestre 2023 

Avvio interventi per 

5% del 

rafforzamento 

complessivo delle 

strutture regionali 

(SNPS-SNPA) e 25% 

del rafforzamento 

complessivo delle 

strutture nazionali. 

Parzialmente conseguito. 

Livello regionale: L’Amministrazione ha 

comunicato che sono stati stipulati 17 accordi 

con le Regioni e le Province autonome, mentre i 

restanti 4 sono in fase di sottoscrizione.  

Nel complesso, alle strutture regionali sono 

assegnati complessivamente circa 378,2 milioni di 

euro e rendicontati interventi per 92,34 milioni.  

Livello nazionale: la quota ammonta a circa 37,2 

milioni di euro complessivi e hanno avuto accesso 

ad una prima tranche di finanziamento sia ISPRA 

sia il Ministero della Salute (assegnazione 

complessiva circa 2,5 milioni), con iniziative 

avviate e nel rispetto della pianificazione 

finanziaria. Non sono stati tuttavia forniti specifici 

elementi indicanti il numero di interventi con 

avvio lavori. Non si hanno invece elementi sulle 

altre iniziative in corso, a fronte di una quota di 

finanziamento di circa 34,7 milioni di euro. 

Complessivamente tra livello regionale e livello 

nazionale, in BDAP è presente un unico CUP cui 

risultano associate 1559 gare per un 

finanziamento PNC di 114,67 milioni di euro. 

Sono attualmente in corso le attività per 

riallineare i dati. 

In totale le risorse oggetto di procedure avviate 

rappresentano il 27,60% delle risorse 

dell’investimento e gli affidamenti rappresentano 

circa il 9,92%. 

IV/2023 

Pubblicazione bando 

per 10% del 

rafforzamento 

complessivo delle 

strutture regionali 

(SNPS-SNPA) e 25% 

del rafforzamento 

complessivo delle 

strutture nazionali. 

27
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Ultimo obiettivo e 

relativo trimestre  

Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

E.1.2 - Sviluppo e 
implementazione di 
specifici programmi 
operativi pilota per la 
definizione di modelli di 
intervento integrato salute-
ambiente-clima in 2 siti 
contaminati selezionati di 
interesse nazionale 

SALUTE 49,50 IV trimestre 2022 

Provvedimenti per 

l’identificazione dei 

siti contaminati e 

definizione del piano 

di interventi integrati 

di promozione della 

salute, sorveglianza 

attiva e assistenza 

sanitaria e sistemi di 

comunicazione 

partecipativa delle 

comunità. 

Conseguito. 

Pubblicato in data 21 giugno 2023 apposito 

"Avviso rivolto alle Regioni e Province autonome 

di Trento e Bolzano a manifestare l’interesse per 

l’attuazione del progetto.  

Le Regioni Puglia e Veneto si sono candidate 

quali capofila di due aggregazioni per lo sviluppo, 

rispettivamente dei seguenti programmi operativi 

pilota, in siti contaminati di interesse nazionale:  

1. Messa a punto e valutazione di efficacia 

di interventi di prevenzione primaria e 

secondaria per ridurre l’impatto sanitario 

delle patologie attribuibili all’ambiente e 

le diseguaglianze sociali; 

2. Valutazione dell’esposizione di 

popolazione agli inquinanti organici 

persistenti, metalli e PFAS ed effetti 

sanitari, con particolare riferimento alle 

popolazioni più suscettibili. 

Per la realizzazione dei due progetti sono in fase 

di stipula gli accordi con le Regioni capofila.  

IV/2023 

Pubblicazione bando e 

aggiudicazione. 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Ultimo obiettivo e 

relativo trimestre  

Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

E.1.3 - Formazione di livello 
universitario e programma 
nazionale di formazione 
continua in salute-
ambiente-clima 

SALUTE 6,12  II trimestre 2022 

Adozione 

provvedimento per 

definizione Piano di 

azione MdS-ISS; 

provvedimento di 

istituzione del SNPS 

L’obiettivo risulta conseguito IV/2023 

Fase esecutiva - 

Acquisizione e 

rinnovamento 

infrastrutturale, di 

strumentazioni 

gestionali, piattaforme 

informatiche e sistemi 

qualità presso il centro 

di formazione Salute, 

Ambiente e Clima 

presso l’ISS 

E.1.4 - Promozione e 
finanziamento di ricerca 
applicata con approcci 
multidisciplinari in 
specifiche aree di 
intervento salute-ambiente-
clima 

SALUTE 21,00  IV trimestre 2022 

Avvio interventi 

L’obiettivo risulta conseguito. IV/2026 

Almeno 14 programmi 

attivati di promozione 

e finanziamento di 

ricerca applicata con 

approcci 

multidisciplinari in 

specifiche aree di 

intervento salute-

ambiente-clima. 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Ultimo obiettivo e 

relativo trimestre  

Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

E.1.5 - Piattaforma di rete 
digitale nazionale SNPA-
SNPS 

SALUTE 8,00  III trimestre 2023 

Procedure pubbliche 

di procurement 

riferite alla 

Piattaforma digitale 

nazionale: 

pubblicazione bando. 

Conseguito. 

L’ISS ha inoltre comunicato di considerare 

conseguito l’obiettivo di pubblicazione del bando 

per le procedure di procurement della PDN 

mediante stipula del contratto con Università La 

Sapienza di Roma per adesione al SSN.  

È stato trasmesso il Piano di digitalizzazione, ma 

non il relativo provvedimento di adozione. 

IV/2023 

Procedure pubbliche di 

procurement riferite 

alla Piattaforma 

digitale nazionale: 

aggiudicazione. 

E.2 - Verso un ospedale 
sicuro e sostenibile 

SALUTE 1.450,00  III trimestre 2023 

Sottoscrizione dei 

contratti da parte 

delle Regioni, anche 

attraverso gli Enti del 

Ssn. 

Parzialmente conseguito. 

Dalla BDAP su un totale di 220 CUP risultano 68 

interventi corredati da CIG, con data di stipula del 

contratto, cui sono associate risorse PNC per 

549,71 milioni di euro. 

 Per i restanti 152 CUP, a settembre 2023 non 

risultano sottoscrizioni di contratti, è associato un 

finanziamento PNC di 900,29 milioni di euro, pari 

al 62% del valore dell’intero programma.   

L'Amministrazione ha segnalato che la quasi 

totalità dei residui interventi rappresentano 

procedure di appalto integrato, procedure 

aziendali, centralizzate regionali e procedure di 

lavori indette da INVITALIA, alcuni dei quali 

devono terminare ancora la fase di 

progettazione. 

IV/2023 

Avvio dei lavori da 

parte delle Regioni, 

anche attraverso gli 

Enti del Ssn  
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Ultimo obiettivo e 

relativo trimestre  

Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

E.3 - Ecosistema innovativo 
della salute 

SALUTE 437,40  IV trimestre 2022 

Aggiudicazione e 

stipula atti formali 

con i soggetti 

attuatori ed 

impegno/erogazione 

1° quota di 

finanziamento ai 

soggetti attuatori pari 

al 20% dei fondi 

totali disponibili. 

Conseguito. 

Si riscontrano in ogni caso disallineamenti tra le 

informazioni pervenute dall’Amministrazione e le 

risultanze del sistema di monitoraggio con 

riferimento ai CUP relativi al Programma. 

IV/2023 

Monitoraggio stato di 

attuazione previsto 

negli atti formali 

(convenzioni e/o 

accordi), 

rendicontazione, 

verifica dello stato di 

avanzamento del 

progetto - pagamento 

2° quota di 

finanziamento ai 

soggetti attuatori pari 

al 20% dei fondi totali 

disponibili per l’intero 

programma salvo 

residui anno 

precedente 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Ultimo obiettivo e 

relativo trimestre  

Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

F.1 - “Polis” - Case dei 
servizi di cittadinanza 
digitale 

MIMIT 800,00  II trimestre 2023 

Completamento ed 

attivazione 

piattaforma 

multicanale 

 

Conseguito. 

Sono in corso le verifiche per l’allineamento dei 

dati trasmessi dall’Amministrazione con le 

risultanze del sistema di monitoraggio, funzionali 

alla verifica del raggiungimento dell’obiettivo al 

31/12/2023 (realizzazione interventi su almeno 

1.550 UP, collaudo 150 interventi coworking). Sul 

punto l’Amministrazione ha comunicato che alla 

data del 30 settembre risultano ultimati n. 565 

uffici postali.  

IV/2024 

Collaudo interventi di 

realizzazione dei 250 

spazi per il coworking 

e le attività educative 

Realizzazione di 

interventi su almeno 

2.800 UP. 

F.3 - Accordi per 
l'Innovazione 

MIMIT 1.000,00  II trimestre 2023  

Emanazione decreti 

di concessione delle 

agevolazioni per 

ammontare pari al 

100% delle risorse 

stanziate per la 

misura. 

Parzialmente conseguito. 

L’amministrazione ha comunicato che sono stati 

emanati decreti di concessione per 498,93 milioni 

euro a fronte della sottoscrizione di Accordi per 

un valore di 977 milioni di euro. 

Per 23 milioni di euro non risultano Accordi 

stipulati. 

Si riscontrano in ogni caso disallineamenti 

rispetto alle risultanze del sistema di 

monitoraggio. 

IV/2023 

Erogazione di almeno il 

5% delle risorse 

complessive stanziate. 

G.1 - Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori 



PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR - REPORT N. 9: ADEMPIMENTI E ATTIVITÀ AL 30 SETTEMBRE 2023 

33 

Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Ultimo obiettivo e 

relativo trimestre  

Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

G.1.1 - Miglioramento degli 
spazi e della qualità della 
vita carceraria nelle carceri 
per adulti (DAP), attraverso 
la costruzione di 8 nuovi 
padiglioni “modello” per 
detenuti adulti 

GIUSTIZIA 84,00  III trimestre 2023 

- 50% stipula 

contratto d’appalto; 

- 100% 

aggiudicazione 

definitiva 

affidamento dei 

lavori. 

Parzialmente conseguito.  

Sulla base di quanto comunicato 

dall’amministrazione risulta: 

- per 4 interventi su 8 intervenuta stipula 

contratto appalto (50%); 

- per 6 interventi su 8 intervenuta aggiudicazione 

definitiva (75%). 

Non raggiunta l’aggiudicazione definitiva per 2 

CUP per un finanziamento PNC di 10,5 milioni 

ciascuno per un totale di 21 milioni di euro. 

Si riscontrano in ogni caso disallineamenti 

rispetto alle risultanze del sistema di 

monitoraggio. 

IV/2023 

75% stipula contratto 

d’appalto 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Ultimo obiettivo e 

relativo trimestre  

Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

G.1.2 - Adeguamento 
strutturale, aumento 
dell’efficienza energetica ed 
interventi antisismici di 
quattro complessi 
demaniali sede di Istituti 
penali per i minorenni 

GIUSTIZIA 48,90  III trimestre 2023 

- 75% stipula 

contratto d’appalto; 

- 100% 

aggiudicazione 

definitiva 

affidamento dei 

lavori. 

Non conseguito. 

Dai dati forniti dall’amministrazione 2 interventi 

su 4 hanno raggiunto la fase di aggiudicazione 

definitiva (50%), di cui per 1 intervento risulta un 

contratto di lavori stipulato (25%). 

I CUP per cui non risulta pubblicato il bando per 

lavori hanno rispettivamente un finanziamento 

PNC di 25 milioni di euro e 9,8 milioni di euro, 

per un totale di 34,8 milioni di euro. 

Si riscontrano in ogni caso disallineamenti 

rispetto alle risultanze del sistema di 

monitoraggio. 

IV/2023  

100% stipula contratto 

d’appalto 



PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR - REPORT N. 9: ADEMPIMENTI E ATTIVITÀ AL 30 SETTEMBRE 2023 

35 

Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Amministrazione Importo  

(mln euro) 

Ultimo obiettivo e 

relativo trimestre  

Stato obiettivo Prossimo 

adempimento e 

relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

H.1 - Contratti di filiera e 
distrettuali per i settori 
agroalimentare, pesca e 
acquacoltura, silvicoltura, 
floricoltura e vivaismo 

MASAF 1.203,30  II trimestre 2023 

Approvazione delle 

graduatorie finali per 

la concessione degli 

aiuti finanziari altri 

settori; Numero di 

nuovi contratti per la 

filiera e di distretto 

firmati [obiettivo 

unico per tutti i 

settori]: 46 

L’obiettivo risulta ancora parzialmente 

conseguito. 

Con decreto n. 526172 del 28 settembre 2023, è 

stata approvata la graduatoria per il settore 
forestale, contenente n. 62 programmi ammessi 

di cui i primi 12 finanziabili con le risorse PNC 

pari a 10 milioni di euro. 
 

A fronte dell’obiettivo di 46 contratti, allo stato 

risultano sottoscritti: 
-   11 contratti di distretto; 

-   14 contratti di filiera 

 a valere sullo scorrimento del IV bando per un 

importo complessivo di 135,41 milioni euro. 

Nessun ulteriore 

adempimento.  

I.1 - Iniziative di ricerca per 
tecnologie e percorsi 
innovativi in ambito 
sanitario e assistenziale 

MUR 500,00  II trimestre 2023 

Apertura della 

seconda finestra del 

primo bando e 

ricezione delle 

proposte progettuali 

per la seconda 

finestra del primo 

bando. 

 

Il Programma è in linea con le scadenze, tenuto 

conto che sono stati già adottati i decreti di 

ammissione al finanziamento per le quattro 

iniziative selezionate. 

IV/2023 

Decreto di ammissione 

al finanziamento dei 

progetti selezionati e 

avvio dei progetti per 

la seconda finestra del 

primo bando. 
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Allegato 2  

Programmi e interventi cofinanziati 

Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Importo  

(mln euro) 

Trimestre di riferimento Stato obiettivo  Prossimo adempimento 

e relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

A.1 - Servizi digitali e 
cittadinanza digitale 

350,00  III trimestre 2023 

Estensione eventuale 

convenzione con gli Enti 

sperimentatori degli interventi 
per la dematerializzazione delle 

banche dati 

Conseguito  

È stato sottoscritto l’Accordo con 

l’Associazione Nazionale Comuni Italiani per 

potenziare la capacità dei Comuni di gestire 

l’intero ciclo della digitalizzazione locale. Il 

relativo decreto di approvazione è stato 

ammesso al visto della Corte dei conti. 

IV/2023 

Relazione conclusiva 

della digitalizzazione dei 

pagamenti della PA 

Registrazione di 

eventuali contratti di 

supporto specialistico 

per le attività di 

dematerializzazione 

archivi cartacei 

Relazione conclusiva del 

rafforzamento ANPR per 

la gestione degli atti di 

stato civile e la 

digitalizzazione della 

tessera elettorale 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Importo  

(mln euro) 

Trimestre di riferimento Stato obiettivo  Prossimo adempimento 

e relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

A.2 - Servizi digitali e 
competenze digitali 

250,00 IV trimestre 2022 

Pubblicazione di uno o più 
bandi sul sito del Soggetto 

attuatore. 

Dalla rendicontazione prodotta 

dall’amministrazione titolare, i precedenti 

obiettivi risultano conseguiti. 

Il programma è attuato tramite l’iniziativa 

Fondo per la Repubblica Digitale (FRD), 

previsto da un protocollo d’intesa siglato fra il 

DTD, il MEF e l’Associazione di Fondazioni e 

di Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) in data 22 

gennaio 2022 finalizzato a finanziare progetti 

di formazione per l'innalzamento delle 

competenze digitali. 

I bandi attivi sono disponibili al link 

https://www.fondorepubblicadigitale.it/bandi/  

Per il 2022 e il 2023 sono state assegnate al 

FDR, con provvedimenti dell’autorità politica 

delegata per l’innovazione tecnologica, 

complessivi 65 milioni di euro.  

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che 

per il 2022 sono stati riconosciuti crediti 

d’imposta per un valore complessivo di circa 

9,9 milioni di euro. 

IV/2023 

Primo obiettivo 
quantitativo fissato con 
delibera del CSI raggiunto 

A.3 - Tecnologie spaziali ed economia satellitare 

A.3.1 - Satcom 110,00 I trimestre 2023 

M1C2-22 

Alla luce della rendicontazione del 

corrispondente obiettivo PNRR sulla base dei 

dati presenti sul sistema di monitoraggio 

II/2026 

M1C2-24 

https://www.fondorepubblicadigitale.it/bandi/
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Importo  

(mln euro) 

Trimestre di riferimento Stato obiettivo  Prossimo adempimento 

e relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

A.3.2 - Osservazione della Terra 430,00 I trimestre 2023 

M1C2-22 

Regis, il precedente obiettivo risulta 

conseguito. 

 

 

II/2026 

M1C2-24 

A.3.3 - Space Factory 100,00 I trimestre 2023 

M1C2-22 

II/2026 

M1C2-00-ITA-32 

M1C2-23 

A.3.4 - In-Orbit Economy 160,00 I trimestre 2023 

M1C2-22 

II/2026 

M1C2-23 

F.2 – Transizione 4.0 5.080,00 I trimestre 2023 

estrazione dati da Agenzia delle 

Entrate dalle dichiarazioni dei 

redditi 2021 ed invio al MIMIT. 

Dai dati presenti sul sistema di monitoraggio 

Regis i precedenti obiettivi risultano 

conseguiti. 

I/2024 

Estrazione dati da 

Agenzia delle Entrate 

dalle dichiarazioni dei 

redditi 2022 ed invio al 

MISE 

L.1 – Piani urbani integrati 210,00 III trimestre 2023 

Aggiudicazione di lavori pubblici 

da parte dei soggetti attuatori 

Parzialmente conseguito. 

Dai dati presenti sul sistema di monitoraggio 

Regis e dalla rendicontazione fornita, 

l’obiettivo risulta parzialmente conseguito. 

A seguito dell’assegnazione delle risorse ai 

soggetti attuatori, con decreto direttoriale 

MINT del 26 giugno 2023 le risorse PNRR e 

PNC sono state ripartite a livello di CUP, e in 

IV/2024  

30% di somme erogate 

rispetto al totale delle 

risorse assegnate 

(2.703.790.000 €) 
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Codice univoco e 

Programma/investimento/ 

intervento 

Importo  

(mln euro) 

Trimestre di riferimento Stato obiettivo  Prossimo adempimento 

e relativa scadenza 

(trimestre/anno) 

totale sono stati individuati 608 CUP. 

Per 260 CUP si è fatto ricorso alla Centrale di 

Committenza di Invitalia S.p.A., che ha già 

aggiudicato le procedure di gara con appositi 

accordi quadro multilaterali per esecuzione di 

lavori ed appalti integrati.  

Per altri 230 progetti-CUP risultano invece 

aggiudicazioni o stipule.  

I restanti 118 CUP non presentano le 

informazioni necessarie sullo stato di 

attuazione oppure hanno comunicato la sola 

fase di pubblicazione del bando di gara. 

M.1 - Ecobonus e sismabonus 
fino al 110% per l'efficienza 
energetica e la sicurezza degli 
edifici 

4.563,61 II trimestre 2023 

M2C3-2 

 

Alla luce della rendicontazione del 

corrispondente obiettivo PNRR sulla base dei 

dati presenti sul sistema di monitoraggio 

Regis, il precedente obiettivo risulta 

conseguito. 

Sono stati individuati progetti di 

ristrutturazione di edifici privati che hanno 

fruito del c.d. Superbonus 110% per almeno 

17.000.000 metri quadri, con risparmi di 

energia primaria di almeno il 40% e il 

miglioramento di almeno due classi 

energetiche nell'attestato di prestazione 

energetica. 

IV/2025 

M2C3-3 

 



 

 



 

 

 
 


