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RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ministero dell'Economia e delle Finanze

PIC URBAN lI: attuazione finanziaria per intervento al 30 giugno 2004

dati in euro
Attuazione finanziaria
Contributo Totale
Intervento 2000/2006 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (b/a) (c/a)

P.I.C. Caserta 29.258.280,00 11.091.312,60 5.438.690,99 37,9% 18,6%
P.I.C. Misterbianco 25.090.000,00 19.162.210,13 7.618.143,48 76,4% 30,4%
P.I.C. Carrara 27.165.000,00 11.279.187,25 5.222.612,71 41,5% 19,2%
P.1.C. Crotone 25.083.334,00 6.863.025,08 3.264.533,08 27,4% 13,0%
P.I.C. Genova 29.522.459,00 22.440.439,72 20.123.102,26 76,0% 68,2%
P.I.C. Milano 27.000.000,00 6.622.988,99 4.160.819,87 24,5% 15,4%
P.1.C. Mola di Bari 21.853.582,00 11.929.541,36 3.757.525,67 54,6% 17,2%
P.1.C. Pescara 12.250.000,00 3.926.764,27 2.397.385,12 32,1% 19,6%
P.I.C. Taranto 38.750.000,00 19.853.708,56 9.402.192,85 51,2% 24,3%
P.I.C. Torino 28.425.000,00 17.149.851,04 7.966.116,53 60,3% 28,0%
Totale 264.397.655,00 130.319.029,00 69.351.122,56 49,3% 26,2%
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