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PIC URBAN II: attuazione finanziaria per intervento al 30 giugno 2006

RAaGioNERIA GENERALE DELLO STATO

Minizstera dell'Economia e delle Finanze

dati in euro
Attuazione finanziaria
Contributo Totale
Intervento 200072006 Impegni Pagamenti Impegni Pagamenti
(a) (b) (c) (bla) (c/a)

P.L.C. Caserta 29.544.389,00 23.593.175,01 14.403.542,91 79,9% 48,8%
P.I.C. Misterbianco 25.423.855,00 23.157.097,79 15.052.274,72 91,1% 59,2%
P.I.C. Carrara 27.419.198,00 21.211.769,40 14.444.136,88 77,4% 52,7%
P.I.C. Crotone 25.335.053,00 11.856.322,37 11.445.224,59 46,8% 45.2%
P.L.C. Genova 30.003.610,00 28.679.460,19 26.747.937,93 95,6% 89,1%
P.I.C. Milano 27.389.729,00 12.364.699,88 12.097.580,73 451% 44.2%
P.I.C. Mola di Bari 22.225.396,00 16.423.074,21 10.232.974,29 73,9% 46,0%
P.I.C. Pescara 12.703.160,00 12.602.513,44 7.304.533,18 99,2% 57,5%
P.I.C. Taranto 39.127.894,00 28.862.192,62 20.230.558,05 73,8% 51,7%
P.I.C. Torino 28.838.553,00 23.481.153,82 18.941.144,37 81,4% 65,7%
Totale 268.010.837,00 202.231.458,73 150.899.907,65 75,5% 56,3%
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